

Поэтапное введение
«Обязательного образовательного минимума»
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 « в »
в 2016-2017 учебном году

№	Наименование мероприятия	срок	исполнитель
I ЭТАП			
1	Подготовка и утверждение примерного Положения об организации и проведении тестирования «Обязательный образовательный минимум» по МБОУ «СОШ № 3»	до 28.10.16	Зам. директора МБОУ «СОШ № 3»
2	Размещение Положения и Приказа по МБОУ «СОШ № 3»	до 01.11.16	
3	Ознакомление директорами ОУ заместителей по учебной работе с Положением и Приказом.	до 04.11.16	Директор ОУ
4	Утверждение ОУ Положения об организации и проведении тестирования «Обязательный образовательный минимум»,	до 04.11.16	
5	Размещение Положения и Приказа на сайтах общеобразовательных учреждений.	до 07.11.16	
6	Семинар-совещание с директорами и заместителями по УВР общеобразовательных учреждений. Ознакомление с графиком.	17.11.16	Директор ОУ
II ЭТАП			
7	Проведение разъяснительной работы среди учеников и родителей о введении тестирования в формате ООМ, подчеркивая важность этого тестирования и жесткость его требований.	с 18.11.16	Классные руководители, педагоги-предметники
8	Подготовка и отбор материала для включения в ООМ по обязательным предметам	до 01.12.16	Педагоги русского языка, математики.
III ЭТАП			
9	Подготовка и отбор материала для включения в ООМ иных предметов, по результатам выборов, учащихся на следующий учебный год.	май 2017	Педагоги-предметники
10	Разработка графика сроков сдачи «ООМ» во 2-м триместре. Публикация его на сайтах ОУ;	до 20.01.17	Заместители директора по УВР,
11	Вынесение содержания «ООМ» по обязательным предметам для обсуждения на школьные методические объединения.	до 20.12.16	
12	Утверждение содержания «ООМ» по обязательным предметам. Размещение на сайтах ОУ.	до 28.12.16	Заместители директора по УВР
13	Направление для согласования в Методический кабинет.	29.12.16	Директора ОУ
IV ЭТАП			
14	Заполнение единой формы сводной ведомости класса, сводной ведомости ОУ.	февраль 2017	Зам. директора по УВР
15	Размещение информации о проведении сдачи ООМ за 1 и 2 триместр.	27.01.17	Зам. директора по УВР

16	Проведение тестирования «ООМ»	конец февраля 2017	Зам.директора по УВР
17	Подведение итогов сдачи ООМ.	март 2017	Зам.директора по УВР
18	Анализ итогов сдачи ООМ.	март 2017	ШМО